

**Дорожная карта
по введению инновационного проекта МБОУ Краснокаменской СОШ №4
«Становление цифровой образовательной среды»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Формирование рабочей группы проекта	декабрь 2018г.	директор, приказ
2.	Диагностика возможностей школьной образовательной среды	декабрь 2018г.	рабочая группа
3.	Разработка типовой локальной нормативно-правовой документации по организации образовательного процесса с использованием цифровой образовательной среды	декабрь 2018г.	Администрация школы, рабочая группа
4.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей и руководителей общеобразовательных организаций в части: - освоения компьютерных технологий и их интеграции в учебный процесс - мониторинга образовательного пространства	2019-2020гг.	Зам. директора по УВР, программа курсовой подготовки
5.	Информационно-аналитические семинары для педагогов школы	декабрь 2018г.- май 2019г.	рабочая группа
6.	Серия тематических информационно-методических дней с использованием различных технологических практик	декабрь 2018г.- май 2019г.	рабочая группа
7.	Психологическая поддержка участников проекта Проведение мониторингов: «Компетентность педагогов по работе в сети» «Профессиональная компетентность педагогов в использовании личностно-ориентированных технологий и др».	декабрь 2018г.- май 2019г.	педагог-психолог
8.	Организация партнерского взаимодействия с общеобразовательными учреждениями. Участие в региональном профессиональном сетевом сообществе педагогов.	декабрь 2018г.- май 2019г.	рабочая группа
9.	Выбор платформы для работы. Актуализация содержания рабочих программ учебных дисциплин с целью определения блоков/разделов, реализуемых с использованием цифровой образовательной среды	декабрь 2018г.	Педагоги
10.	Формирование электронной базы данных по инновационным образовательным ресурсам, используемым в учебной деятельности	декабрь 2018г.- май 2019г.	рабочая группа
11.	Публичное представление проекта в информационном поле школы и сайте	декабрь 2018г.- май 2019г.	рабочая группа
12.	Тиражирование нормативно-правовых, организационно-управленческих и учебно-методических документов	декабрь 2018г.- май 2019г.	рабочая группа
13.	Оснащение информационно-библиотечных центров с медиатекой электронными образовательными ресурсами нового поколения (мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки	декабрь 2018г.- май 2019г.	Администрация школы

14.	Создание и поддержка системы дистанционного обучения	декабрь 2018г.- май 2019г.	рабочая группа
15.	Внедрение модели сопровождения детей с особыми образовательными потребностями: - разработка индивидуальных маршрутов инклюзивного образования и интеграция их с программами общего образования; - формирование банка электронных образовательных ресурсов для детей с ограниченными возможностями здоровья, ориентированных на их поддержку в освоении учебной программы, личностного и профессионального самоопределения	декабрь 2018г.- май 2019г.	рабочая группа
16.	Внедрение модели электронного мониторинга образовательного пространства как части комплексной оценки системы качества: - информатизация процесса внутришкольного мониторинга (электронный журнал, электронный дневник); - автоматизация документооборота (электронный документооборот), управления и планирования деятельности	декабрь 2018г.- май 2019г.	рабочая группа

Директор МБОУ Краснокаменской СОШ №4



И.В. Каминская